






SKOL
SÄHKÖSUUNNITTELUN TYÖMÄÄRÄARVIO 
TALONRAKENNUS, UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMINEN
Tämä työmääräarvio perustuu SKOL ry:n jäsentoimistojen tekemään jälkilaskentaan. Perustyömäärässä on huomioitu TATE 12 / RT 10-11129 mukaiset perustehtävät ja taulukoissa 1, 2 ja 3 arvioitu erikseen tilattavien tehtävien vaikutusta työmääriin. Vaatimusmäärittelyt perustuvat Hanketietokortin RT 10-11106 lähtötietoihin.  Mikäli tehtävän sisältöä muutetaan, on työmäärä arvioitava tapauskohtaisesti.

Työmäärä arvioidaan siten, että kuvasta 1 saadaan kohteen tyypin ja koon perusteella ns. perustyömenekki. Sitä muutetaan taulukoiden 1, 2 ja 3 mukaisilla kertoimilla.
Kuva 1  

[image: image1.emf]0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1000200030004000500060007000800090001000011000120001300014000150001600017000180001900020000

Tuntia

Pinta-ala brm

2

Sähkösuunnittelun työmäärä TATE 12

Uudisrakentaminen

Luokka 1

Luokka 2

Luokka 3

Luokka 4

Luokka 4 

Luokka 3

Luokka 2

Luokka 1


Työmääräarviot on annettu yleensä vaatimustasoltaan erilaisille rakennustyypeille. Mikäli rakennus poikkeaa varustelutasoltaan huomattavasti normaalista, valitaan työmäärä viereiseltä käyrältä sen mukaan onko varustelutaso korkeampi vai matalampi.

Mikäli rakennuksessa on varustelutasoltaan eritasoisia tiloja, voidaan työmäärät arvioida tilojen pinta-alojen suhteessa eri vaatimustason käyriltä.

Käytetyt vaatimustasoluokat ovat:

1. Helpot kohteet

teollisuushallit, pysäköintitalot, myymälähallit, varastot, asuinrakennukset jne.
2. Liikerakennukset ja helpohkot julkiset rakennukset, päiväkodit ja koulut, varusteiltaan tavanomaiset toimistot, vaativat urheiluhallit, kurssikeskukset, liikenteen rakennukset, normaalit uimahallit, palvelutalot, päiväkodit
3. Julkiset rakennukset ja kauppakeskukset/tavaratalot, toiminnaltaan monipuoliset oppilaitokset ja koulut, hotellit, kirjastot, kirkot, lääkäri- ja terveysasemat, monitoimihallit, isot kylpylärakennukset, konesalit, vaativat teollisuusrakennukset

4. Vaativat kohteet

teatterit, laboratoriot, sairaalat, museot, vaativat lento-, rautatie- ja linja-autoasemat jne.

Taulukko 1
	 RAKENNUKSEN OMINAISUUKSIEN VAIKUTUS TYÖMENEKKIIN

	Ominaisuus
	Kerroin

	Toistuvuus identtisten kerrosten (alueiden) välillä
(esimerkiksi hotellien asuinkerrokset)
	0,4 … 0,9

	Saneerauskohde
	

	- normaali saneeraus
	1,15 … 1,25

	- vaativa saneeraus
	1,25 … 1,50

	Ympäristöluokitus (LEED, BREEAM) TATE12 D 6.9 ja G 6.1.8
	1,05…1,15





Taulukko 2
	TEHTÄVÄN LAAJUUDEN VAIKUTUS TYÖMÄÄRÄÄN

	Ominaisuus
	Kerroin

	Toteutusta palvelevat suunnitelmat (asennussuunnitelma) TATE12 G 6.2.11.
	1,20…1,35  

	Luovutuspiirustukset TATE12 J 6.2
	1,05…1,10

	Elementtien varauspiirustus (TATE12 G 6.2.10. laajuus a-c)
	1,05…1,15

	Tietomallinnuksen laajuus (Hanketietokortti HT12
taso 1 = 2D, taso 2 = 3D, taso 3 = tietomalli)
	1,0…1,40

	Määräluettelo (TATE12 G 6.1.7.)
ST-kortin 13.80 ”Tarjouslaskenta. Pisteiden määrät ja sähköiset tarjousasiakirjat.” mukaisesti.
	1,05


Taulukko 3

	TOTEUTUSMUODON VAIKUTUS

	Ominaisuus
	Kerroin

	Hankintaan vaikuttavien suunnittelupakettien määrä TATE 12 G2,5 ja G 6.2.4
	

	- 2-10
	1,05…1,15

	Sähköistyshankinnan urakkamuodon vaikutus

TATE12 liitteet 2.1, 2.2 ja 2.3
	

	- kokonaisurakkamuoto
	1,00

	- projektijohtourakka
	1,10…1,30

	- avoin rakentaminen
	1,20…1,50


Muita työmenekkiin vaikuttavia tekijöitä: 

· poikkeuksellinen aikataulu

· TATE12 muut erikseen tilattavat tehtävät

- hankesuunnittelu ja muu suunnittelua edeltävä tehtävä (TATE12, A Tarveselvitys kohdat A6.1- 6.7, B Hankesuunnittelu kohdat B 6.1-6.12 )
- tarkempi energiakulutuslaskenta (TATE12 D 6.2.; E 6.1., F4.1, G 6.1.1, G6.2.5, I 6.4 ja K6.4)
- valaistuksen visualisointi (D 6.4.; E 6.3.)
- investointikustannuslaskenta (D 6.5; E 6.4.; G6.1.2)
- elinkaarikustannuslaskenta (D 6.6. taso b, taso c; E 6.5.)
- ennakkohankintojen ja tilapäisjärjestelyjen suunnittelu (E 6.7.)
- olemassa olevan tekniikan mallinnus ( G 6.1.4.)
- yhdistelmämallin laadinta ja ylläpito (G 6.1.12.; G 6.2.15; I 6.13)
- suunnitelmatäydennykset järjestelmä- ja tuoteosahankintojen perusteella (G 6.2.8.)
- vastaanoton aikainen laaduntarkastus ( I 6.3.)
- tekniset tarkastukset ja toimintakokeet ( I 6.7., I 6.8., I 6.9.)
- paikantamispiirustukset (I 6.11.)
- takuuajan toiminnallisuuden seuranta ja analysointi (K 6.1; K 6.2; K 6.3)
Seuraavat toiminnot eivät sisälly perussuunnitteluun, vaan niiden työmäärä on arvioitava tapauskohtaisesti

· projektipankin täydennykset

· tuotantoon liittyvien laajojen alueiden kaapeloinnit ja valaistus

· tuotantolaitteiden sähkönjakelu ja sähköistys

· AV- ja näyttämötekniset järjestelmät
_1461652758.xls
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				Pinta-ala (brm2)
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		Luokka 1		250		350		500		650		800		1000		1200		1350		1450		1600		1700		1850		1975		2050		2200		2300		2400		2500		2600		2650
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				Sisältää TATE 12 perustehtävät vaiheissa D (ehdotussuunnittelu), E (yleissuunnittelu), F (rakennuslupatehtävät), G (toteussuunnittelu), H (rakentamisen valmistelu) ja I (rakentaminen)
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